

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
				K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1
1	График постройки круизного судна "Волжский Горизонт"	864 дней	22.09.2026																												
2	1. Предпроектные работы	2 дней	22.09.2026																												
3	1.1. Получение ТЗ от Заказчика	2 дней	22.09.2026																												
4	1.2. Проработка ТЗ в ПБ "Без Границ"	2 дней	22.09.2026																												
5	1.3. Анализ текущих мощностей АО "Адмиралтейские верфи"	2 дней	22.09.2026																												
6	2. Маркетинг	10 дней	24.09.2026																												
7	2.1. Маркетинговый анализ рынка речных ресурсов	3 дней	24.09.2026																												
8	2.2. Разработка стратегии конкурентоспособности	7 дней	24.09.2026																												
9	3. Дизайн и проектирование	90 дней	24.09.2026																												
10	3.1. Прототипирование и НИР (расчёты по теории корабля, ходкости, остойчивости и прочности)	90 дней	24.09.2026																												
11	3.2. Эскизирование	31 дней	12.11.2026																												
12	3.3. Разработка дизайна	35 дней	26.11.2026																												
13	3.4. ОКР (опытно-конструкторская работа)	40 дней	26.11.2026																												
14	4. Согласование технического проекта с Российским Речным Регистром	20 дней	21.01.2027																												
15	5. Экономика и договорная работа	25 дней	21.01.2027																												
16	5.1. Расчёт ориентировочной стоимости	15 дней	21.01.2027																												
17	5.2. Согласование ОЦ и ТЗ с заказчиком	5 дней	11.02.2027																												
18	5.3. Оформление и подписание договора	5 дней	18.02.2027																												
19	6. Составление рабочей конструкторской документации (схемы систем, чертежи	116 дней	21.01.2027																												
20	7. Подготовка производства	66 дней	02.07.2027																												
21	7.1. Составление графика строительства	10 дней	02.07.2027																												
22	7.2. Распределение графиков строительства между ОПЦ	6 дней	16.07.2027																												
23	7.3. Составление и расчёт тех.нарядов согласно графикам	15 дней	26.07.2027																												
24	7.4 Проектирование и изготовление оснастки	28 дней	16.08.2027																												
25	7.5. Внедрение производственной системы	7 дней	23.09.2027																												
26	8. Материально-техническое обеспечение	260 дней	16.07.2027																												
27	8.1. Формирование спецификаций и заявок на закупку	30 дней	16.07.2027																												
28	8.2. Заключение договоров с поставщиками (включая длинноцикловые позиции: ГДГ, ГЭД, колёса с приводами)	45 дней	30.07.2027																												
29	8.3. Поставка металла и материалов, входной контроль качества	45 дней	01.10.2027																												
30	8.4 Поставка длинноцикловых позиций: ГДГ, ГЭД, колёса с приводами, батарея	205 дней	01.10.2027																												
31	9. Персонал	104 дней	16.07.2027																												
32	9.1. Разработка системы оплаты труда и мотивации	49 дней	16.07.2027																												
33	9.2. Формирование проектной группы	43 дней	16.08.2027																												
34	9.3. Обучение персонала	40 дней	14.10.2027																												
35	10. Постройка проекта	257 дней	14.10.2027																												
36	10.1. Корпусообработка, изготовление деталей	183 дней	14.10.2027																												
37	10.2. Сборка и сварка секций и блоков	183 дней	14.10.2027																												

