

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание																																
					К3	К4	2027		К1	К2	К3	К4	2028		К1	К2	К3	К4	2029		К1	К2	К3	К4	2030		К1	К2	К3	К4	2031		К1	К2		
1	График постройки круизного судна	532 дней	17.09.2026	29.09.2028																																
2	Получение ТЗ	2 дней	22.09.2026	23.09.2026																																
3	Проработка ТЗ в ПБ "Без границ"	2 дней	22.09.2026	23.09.2026																																
4	Анализ текущих мощностей АО "Адмиралтейские верфи"	2 дней	22.09.2026	23.09.2026																																
5	Маркетинг	10 дней	24.09.2026	07.10.2026																																
6	Маркетинговый анализ рынка речных ресурсов	3 дней	24.09.2026	28.09.2026																																
7	Разработка стратегии конкурентоспособности	7 дней	29.09.2026	07.10.2026																																
8	Дизайн	66 дней	08.10.2026	07.01.2027																																
9	Эскизирование	31 дней	08.10.2026	19.11.2026																																
10	Разработка дизайна	35 дней	20.11.2026	07.01.2027																																
11	Проектирование	66 дней	08.10.2026	07.01.2027																																
12	Прототипирование и НИР: расчеты по теории корабля, ходкости, остойчивости и прочности	31 дней	08.10.2026	19.11.2026																																
13	ОКР (опытно-конструкторская работа)	35 дней	20.11.2026	07.01.2027																																
14	Экономика	25 дней	08.01.2027	11.02.2027																																
15	Расчет ориентировочной стоимости	15 дней	08.01.2027	28.01.2027																																
16	Согласование ОЦ и ТЗ с заказчиком	5 дней	29.01.2027	04.02.2027																																
17	Подписание договора	5 дней	05.02.2027	11.02.2027																																
18	Подготовка производства	66 дней	12.02.2027	14.05.2027																																
19	Составление графика строительства	10 дней	12.02.2027	25.02.2027																																
20	Распределение графиков строительства между ОПЦ	6 дней	26.02.2027	05.03.2027																																
21	Составление и расчет тех.нарядов согласно графикам	15 дней	08.03.2027	26.03.2027																																
22	Проектирование и изготовление оснастки	28 дней	29.03.2027	05.05.2027																																
23	Внедрение производственной системы	7 дней	06.05.2027	14.05.2027																																
24	Персонал	89 дней	26.02.2027	30.06.2027																																
25	Разработка системы оплаты труда	49 дней	26.02.2027	05.05.2027																																
26	Подбор персонала	43 дней	29.03.2027	26.05.2027																																
27	Обучение персонала	40 дней	06.05.2027	30.06.2027																																
28	Изготовление проекта ОПЦ	467 дней	17.09.2026	30.06.2028																																
29	Корпусообработка,изготовление деталей	183 дней	17.09.2026	31.05.2027																																
30	Сборка и сварка секций и блоков	183 дней	17.09.2026	31.05.2027																																
31	Выполнение работ на стапеле	183 дней	17.09.2026	31.05.2027																																
32	Спуск на воду	10 дней	01.06.2027	14.06.2027																																
33	Выполнение работ на достроечной набережной	274 дней	15.06.2027	30.06.2028																																
34	Подготовка и проведение швартовых испытаний	31 дней	03.07.2028	14.08.2028																																
35	Подготовка и проведение заводских ходовых испытаний	8 дней	15.08.2028	24.08.2028																																
36	Исправление ошибок	11 дней	25.08.2028	08.09.2028																																
37	Устранение замечаний по результатам испытаний	11 дней	25.08.2028	08.09.2028																																
38	Передача заказчику	15 дней	11.09.2028	29.09.2028																																
39	Подписание акта выполненных работ	15 дней	11.09.2028	29.09.2028																																
40	Передача заказчику	15 дней	11.09.2028	29.09.2028																																
41	Сервисное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств	522 дней	02.10.2028	01.10.2030																																
42	Утилизация (после окончания срока эксплуатации)	0 дней	01.10.2030	01.10.2030	◆ 01.10																															